

「牧野博士の新休日」ガイドブックvol.2作成等委託業務スケジュール案

別紙3

6月		7月		8月		9月	
日付	内容	日付	内容	日付	内容	日付	内容
1日 木		1日 土		1日 火	校正・掲載施設に確認	1日 金	4校戻し
2日 金		2日 日		2日 水	校正・掲載施設に確認	2日 土	
3日 土		3日 月	取材・編集・作成	3日 木	校正・掲載施設に確認	3日 日	
4日 日		4日 火	取材・編集・作成	4日 金	校正・掲載施設に確認	4日 月	修正
5日 月		5日 水	取材・編集・作成	5日 土		5日 火	修正
6日 火	企画提案書提出期限(15時)	6日 木	取材・編集・作成	6日 日		6日 水	念校
7日 水		7日 金	取材・編集・作成	7日 月	2校戻し	7日 木	校正・修正
8日 木		8日 土		8日 火	修正	8日 金	校了
9日 金		9日 日		9日 水	修正	9日 土	
10日 土		10日 月	取材・編集・作成	10日 木	修正	10日 日	
11日 日		11日 火	取材・編集・作成	11日 金		11日 月	発送リスト提供
12日 月		12日 水	取材・編集・作成	12日 土		12日 火	印刷製本
13日 火		13日 木	初校出し	13日 日		13日 水	印刷製本
14日 水	審査結果通知(予定)	14日 金	校正	14日 月	3校出し	14日 木	印刷製本
15日 木	契約協議	15日 土		15日 火	校正	15日 金	印刷製本 データ納品
16日 金	契約協議	16日 日		16日 水	校正	16日 土	
17日 土		17日 月		17日 木	校正	17日 日	
18日 日		18日 火	校正	18日 金	校正	18日 月	
19日 月	契約協議	19日 水	校正	19日 土		19日 火	印刷製本
20日 火		20日 木	校正	20日 日		20日 水	印刷製本
21日 水		21日 金	初校戻し	21日 月	3校戻し	21日 木	印刷製本
22日 木		22日 土		22日 火	修正	22日 金	印刷製本
23日 金	契約・業務開始	23日 日		23日 水	修正	23日 土	
24日 土		24日 月	修正	24日 木	修正	24日 日	
25日 日		25日 火	修正	25日 金	4校出し ※必要に応じて	25日 月	印刷製本
26日 月	取材・編集・作成	26日 水	修正	26日 土		26日 火	印刷製本
27日 火	取材・編集・作成	27日 木	修正	27日 日		27日 水	発送
28日 水	取材・編集・作成	28日 金	2校出し	28日 月	校正	28日 木	ガイドブック納品(10万部)
29日 木	取材・編集・作成	29日 土		29日 火	校正	29日 金	
30日 金	取材・編集・作成	30日 日		30日 水	校正	30日 土	
	エリア画像テキスト提供	31日 月	校正・掲載施設に確認	31日 木	校正		