
月 水 土 月 木 4 日

火 1 木 日 火 金 5 月 3

水 2 金 月 水 土 火 4

木 3 土 火 木 日 水

金 4 日 水 金 月 木

土 5 月 木 土 火 金

日 6 火 金 日 水 土

月 7 水 土 月 木 日

火 8 木 日 火 金 月

水 9 金 月 水 土 火

木 10 土 火 木 1 日 水

金 日 水 金 2 月 木

土 月 木 土 火 1 金

日 火 金 日 水 2 土

月 水 土 月 木 3 日

火 木 日 火 3 金 4 月

水 金 月 水 4 土 火

木 土 火 木 5 日 水

金 1 日 水 金 月 5 木

土 月 木 土 火 6 金

日 火 金 日 水 7 土

月 2 水 土 月 木 日

火 3 木 日 火 金 月

水 4 金 月 水 土 火

木 5 土 火 木 日 水

金 日 水 金 月 木

土 月 木 土 火 金

日 火 金 日 水 土

月 水 土 月 1 木 1 日

火 木 日 火 2 金 2 月

金 水 3 土

資　料

9月
日付 内容 日付 内容 日付 内容 日付 内容 日付 内容 日付 内容

どっぷりこうちガイドブックVol.２　作成等委託業務スケジュール（案）

受託者 委託者 受託者 委託者

4月 5月 6月 7月 8月

受託者 委託者 受託者

1日 募集要領の公示 1日 1日 1日 掲載施設等との調整と 1日 　　２校確認 1日

委託者 受託者 委託者 受託者 委託者

2日 2日 企画提案書提出期限(17時) 2日 2日 　　誌面制作 2日 　　２校　校正内容提出 2日

3日 3日 3日 掲載スポットの検討 3日 3日 3日 ４校 校正内容提出

4日 4日 4日 4日 4日 4日 修正

5日 5日 5日 5日 5日 校正内容確認・修正作業 5日 送付リスト提出 念校提出・色校提出

6日 6日 6日 6日 6日 6日 念校確認

7日 7日 審査・企画提案書受理通知 7日 7日 7日 7日

8日 8日 8日 8日 8日 8日

9日 9日 9日 9日 9日 ３校提出 9日 念校・色校確認結果連絡 校了

10日 10日 10日 10日 　　初校提出 10日 10日 印刷開始

11日 11日 11日 11日 　　初校確認 11日 11日

12日 12日 12日 12日 12日 12日

13日 13日 審査委員会（予定） 13日 13日 13日 　３校確認 盆休み？ 13日

14日 14日 14日 掲載施設等の決定 14日 14日 盆休み？ 14日

15日 15日 15日 15日 15日 盆休み？ 15日

16日 参加申込期限（15時）(※1) 16日 審査結果通知（予定） 16日 16日 16日 盆休み？ 16日

17日 17日 17日 　掲載施設等との調整と 17日 17日 17日

18日 参加資格の確認・結果通知 18日 18日 　　誌面制作開始 18日 　　初校 校正内容提出 表紙案提出 18日 18日

19日 19日 19日 19日 校正内容確認・修正作業 19日 19日

20日 20日 ラフ・掲載スポット（案）提出 20日 20日 20日 20日

21日 21日 21日 21日 21日 　　３校　校正内容提出 21日

22日 22日 22日 22日 　表紙確認 22日 校正内容確認・修正作業 22日

23日 23日 掲載スポットの検討開始 アクセスページ作成開始 23日 23日 23日 23日

24日 24日  以降、定期的に委託者と打合せ 24日 24日 24日 24日

25日 理由の説明要求期限(※2） 25日 （目安：週１回） 25日 25日 25日 25日 納品

26日 26日 26日 26日 　表紙修正内容提出 ２校提出、掲載施設に確認 26日 26日 納品

27日 27日 27日 27日 　※以降、表紙適宜調整 27日 27日 納品

28日 28日 28日 28日 28日 ４校提出 28日

29日 29日 29日

納品30日 30日 30日

31日 31日 31日

30日 　　表紙適宜調整 30日 30日

29日 　２校目確認   　 29日 　　４校目確認 29日

契約協議

・紹介文等掲載内容

の調整

・写真集め
（委託者所有の写真に差

し替え可能性有）

等

制作

打合せ

受託と掲載施設の

校正を合わせて修

正

随時

情報

提供

随時

情報

提供


